



Presseinformation

Barrierefreier Ausbau Bahnhof Metzingen: Arbeiten verzögern sich am Bahnsteig Gleis 1

Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Metzingen • Verzögerung der Arbeiten an Gleis 1 • Arbeiten an Gleis 2/3 werden planmäßig abgeschlossen

(Stuttgart, 16. August 2023) die DB baut den Bahnhof Metzingen barrierefrei aus. Dafür erhöht sie den Bahnsteig an Gleis 1 auf 76 cm. Zusätzlich werden Stufenmarkierungen, Brailleschrift-Schilder und ein taktiles Bodenleitsystem an Gleis 1, sowie an Gleis 2/3 die weitreichende Barrierefreiheit am Bahnhof Metzingen herstellen. An Gleis 2/3 am Bahnhof Metzingen gehen die Arbeiten gut voran. Aktuell werden die Treppenstufen erneuert, im nächsten Schritt wird das provisorische Dach aufgebaut. Am 24. August kann das Gleis 2/3 planmäßig wieder in Betrieb gehen.

Im Zuge der Arbeiten ergaben umwelttechnischen Untersuchungen an der Schalung des Fundaments an Gleis 1 einen erhöhten Asbestgehalt. Der Asbest wird aktuell von einer Firma fachgerecht entsorgt. Eine gesundheitliche Gefahr besteht nicht.

Die DB ist dazu in enger Abstimmung mit dem Landratsamt und der Stadt Metzingen. Die Inbetriebnahme von Gleis 1 verschiebt sich um etwa vier Wochen auf voraussichtlich Ende September. Hierfür bittet die DB die Anwohnenden und die Fahrgäste um Verständnis.

Ursula Eickhoff
Sprecherin Baden-Württemberg
Tel. +49 711 2092-1168
presse.s@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse
twitter.com/DB_Presse